



Presidencia de la República
Ayuda Memoria
REUNIÓN CON MTI

Fecha: 19 de febrero de 2004

Hora: 2:15 p.m.-3:30 p.m.

Lugar: Sala de Gabinete

Participantes por MTI:

Pedro Solórzano y Equipo de MTI

Acompañan al Presidente:

Mario De Franco, Juan Sebastián Chamorro, Luis Angel Hernández, Sergio Lugo Marengo, Frank Arana y Lincoln Escobar

Conclusiones y Recomendaciones

- Deberán reunirse el Secretario de Infraestructura y los ingenieros del MTI para determinar los problemas técnicos de realizar un kilómetro diario de caminos adoquinados durante el 2004., a fin de que al miércoles de la próxima semana exista un acuerdo.
- El Secretario de la SECEP solicita al MTI el flujo de caja de los US\$ 120 millones.
- Se le sugiere al MTI que su presentación se inicie con las carreteras asfaltadas proyectadas, luego el revestimiento y mantenimiento y dejar por último el adoquinado. Que establezca las condiciones (legales, financieras y técnicas) que se requieren para cumplir con sus compromisos de ejecución, e incluir un cronograma y flujo de caja. Esta debe estar lista a más tardar el martes de la próxima semana.
- Que en el plan de adoquinado se tome en cuenta los Centros Proveedores de Servicios del PND.

Presentación del MTI

El MTI asegura que es posible cumplir con las instrucciones del Presidente Bolaños de construir 1 km diario de caminos adoquinados. Para ello se han reunido con las empresas de cemento, de adoquín y las constructoras nacionales con las que adquirieron compromisos firmados para garantizar que se cumpla ese objetivo en el 2004. En este punto, Sergio Lugo no comparte el optimismo del MTI pues considera que no será posible alcanzar esa meta.

El MTI informa que la comunidad internacional ha respondido positivamente en apoyo financiero a este reto, considerándolo como un mini Plan Marshall. El BID aceptó sustituir grava por adoquín.

Lincoln Escobar Reyes
Asistente del Presidente